

3. Временска рамка за реализација

Преглед на активностите со временската рамка за реализација претставени во табела. За секоја активност се внесува периодот на реализација, индикаторите (И) и резултатите (Р) за секоја цел преку кои се следи реализацијата на проектот.

Цели / активности	Временска рамка за реализација на проектот (месеци)											
Цели/активности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ЦЕЛ: Регионална приоритизација врз основа на сеизмички, енергетски и социо-економски индикатори и развивање на дигитална алатка за поддршка во процесите на одлучување					P1					P2		
A1.1 Интегрирана методологија за процена на сеизмичка сигурност, енергетска ефикасност социо-економска повредливост		И1.1										
A1.2 Прилагодување на методологијата на националната градежна регулатива и пракса, климатските и социо-економските услови			И1.2									
A1.3 Имплементација на адаптираната методологија												
A1.3.1 Дефинирање на дата-базата на училишни објекти;			И1.3.1									
A1.3.2 Определување на индикаторот за сеизмичко однесување на објектите во дата базата;			И1.3.2									
A1.3.3 Определување на индикаторот за енергетска ефикасност на објектите во дата базата;			И1.3.3									
A1.3.4 Определување на индикаторот за социо-економска повредливост на објектите во дата базата				И1.3.4								
A1.4 Регионална приоритизација врз основа на определените индикатори					И1.4							

[illegible]

[illegible]

A3.3 Проект и имплементација на систем за мониторинг на климатските параметри											ИЗ.3	
A3.3.1 Дефинирање на локации за поставување на мерни инструменти - метеоролошка станица;												
A3.3.2 Софтвер за аквизиција на мерењата												
A3.3.3 Набавка на опремата, инсталирање, тестирање и ставање во функција												
A3.4 Промоција на интегрираниот систем за мониторинг пред заинтересираната јавност											ИЗ.4	
A3.5 Одржливост на интегрираниот систем за мониторинг												ИЗ.5
A3.6 Дисеминација на резултатите од проектот и публикување												ИЗ.6

Забелешка: Различните активности ги реализираат различни групи на истражувачи, а согласно нивната експертиза што овозможува динамичност и ефикасност на временската рамка.

Индикатори:

- И1.1 - Одржана работилница за иницијален трансфер на знаење
- И1.2 - Изворната методологија адаптирана за национална имплементација
- И1.3.1 - Финална база со пополнети атрибути
- И1.3.2 - Определен индикатор за сеизмичко однесување
- И1.3.3 - Определен индикатор за енергетска ефикасност
- И1.3.4 - Определен индикатор за социо-економска повредливост
- И1.4 - Креирана приоритетна листа
- И1.5 - Развиена дигитална алатка (бета верзија)
- И1.6 - Промоција на алатката, публикувани трудови, учествува на конференции, работилници, осовременување на наставните содржини

- И2.1 - Пополнет формулар, а во корелација со предефинираните атрибути во активност 1.5
- И2.2- Извештај од спроведените теренски истраги и добиените резултати од мерењата
- И2.3.3 - Завршен нумеричкиот модел
- И2.3.4 - Дефинирани индикатори за сеизмичко однесување
- И2.3.5 - Дефинирани индикатори за енергетска ефикасност и класификација
- И2.4.3- Дефинирано интегрално решение за зголемување на сеизмичката отпорност и енергетската ефикасност
- И2.5 - Публикувани трудови, учества на конференции, работилници

- И3.1 - Избран репрезентативен примерок
- И3.2 - Функционален систем за сеизмички мониторинг
- И3.3 - Функционален систем за мониторинг на климатски параметри
- И3.4 - Организиран промотивен јавен настан со придружни промотивни материјали (видео, памфлет....)
- И3.6 - Публикувани трудови, учества на конференции, работилници, научни саеми

Резултати:

- P1 - Приоритизација на училишните објекти за идна обнова
- P2 - Развиена дигитална алатка
- P3 - Изработен финален извештај врз основа на дефинираното интегрално решение за сеизмичко и енергетско зајакнување
- P4 - Функционален систем за следење на сеизмички и климатски параметри – пилот: отпорно и паметно училиште